

**UZUPEŁNIENIE DO  
WIELOLETNIEGO PLANU  
INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE  
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
NA LATA 2005-2007**

## SPIS TREŚCI

<b>WSTĘP.....</b>	<b>3</b>
<b>1. PLANOWANE INWESTYCJE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. ZESTAWIENIE PRIORYTETOWYCH INWESTYCJI WPI NA LATA 2005-2007.....</b>	<b>9</b>
<b>3. OPIS I CHARAKTERYSTYKA PRIORYTETOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH..</b>	<b>11</b>
<b>4. PODSUMOWANIE.....</b>	<b>36</b>

## WSTĘP

Celem opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) jest stworzenie warunków dla efektywnego i racjonalnego podejmowania decyzji, związanych z inicjowaniem i wdrażaniem przedsięwzięć typu inwestycyjnego, warunkujących rozwój we wszystkich dziedzinach funkcjonowania gminy.

Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje strategiczne wydatki inwestycyjne jakie planuje się do realizacji w okresie najbliższych 8 lat (2002-2010) na podstawie Uchwały nr XLV/331/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 maja 2002 roku. WPI jest operacyjnym planem corocznie aktualizowanym, powiązany ściśle z wieloletnimi prognozami dochodów i wydatków budżetu gminy.

WPI został powiązany ze strategią długofalową Gminy Bogatynia, zawiera listę strategicznych inwestycji z podaniem nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach, źródeł ich sfinansowania a także wpływu inwestycji na przyszłe budżety operacyjne.

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem WPI zatwierdzonego przez Radę Gminy i Miasta w Bogatyni *Uchwałą nr XLV/331/2002 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego i finansowego dla Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2002-2010* w zakresie zadań inwestycyjnych na lata 2005 – 2007.

## 1. PLANOWANE INWESTYCJE



Poniżej przedstawiono ogólne tendencje strategii Gminy i inwestycje jakie Gmina Bogatynia planuje zrealizować w ciągu najbliższych lat (2005-2010). Celem tej części opracowania nie jest określenie opłacalności czy efektywności poszczególnych zadań i programów. Na tym etapie przedstawiona chronologia inwestycji jest jeszcze przypadkowa i nie ma żadnego związku z wyborem poszczególnych zadań do realizacji. Nie wszystkie przedstawione inwestycje zostały poprzedzone wcześniejszym przygotowaniem dokumentacji przedinwestycyjnych (konceptje, analizy opłacalności, analizy efektywności ekologicznej, dokumentacje budowlane). Część planowanych zadań została wprowadzona na listę w związku z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców.

Lp.	Nazwa planowanego działania	Nakłady do poniesienia (przewidywany koszt zadań w tys. PLN)
<b>Program w zakresie dostarczania ciepła</b>		<b>12 200</b>
1.	Ucieplwienie Osiedla Zatonia	6 200
2.	Ucieplwienie Zachodniej Części Bogatyni	6 000
<b>Program w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej</b>		<b>61 980</b>
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej dla Osiedla Markocice w Bogatyni	8 000
2.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni	10 000
3.	Magistrala przesyłowa wody zimnej stacja uzdatniania wody-Bogatynia	5 130
4.	Magistrala Przesyłowa Wody Zimnej Zatonie-Sieniawka	4 100
5.	Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla "Osiedla Piastowskiego" w Porajowie	1 000
6.	Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Porajowie z wymianą sieci wodociągowej	6 150
7.	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w mieście Bogatynia	11 400

8.	Budowa lewobrzeżnego kolektora ścieków sanitarnych	5 600
9.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Zatoniu Trzcincu	9 400
10.	Konceptcja rozwiązania gospodarki ściekowej północnej części gminy Bogatynia	200
11.	Opracowanie koncepcji ujęć wody głębinowej w Zawidowie wraz z magistralą przesyłową do Bogatyni	1 000
<b>Program w zakresie utworzenia i uzbrojenia Parku Przemysłowego</b>		<b>6 475</b>
1.	Utworzenie i Uzbrojenie Parku Przemysłowego	6 475
<b>Program w zakresie budowy dróg</b>		<b>40 325</b>
1.	Dokończenie Budowy Drogi Zbiorczej od ulicy Pocztowej do Dąbrowskiego	1 000
2.	Budowa Drogi Zbiorczej od ulicy -Pocztowa - Zgorzelecka	19 350
3.	Budowa sieci dróg łączących tereny parku przemysłowego z drogą transgraniczną	9 575
4.	Odbudowa ulic po budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Markocice - Dąbrowskiego, Główna, Górska, Kolejowa, Górna, Nadrzeczna	1 200
5.	Przebudowa ulic Turowska-Nadbrzeżna - Spółdzielcza wraz z wymianą uzbrojenia	600
6.	Odbudowa dróg gminnych (rolniczych) na terenie wsi	3 100
7.	Modernizacja ulic - Zamojskiego, Chełmońskiego, Wyczółkowskiego.	3 700
8.	Odbudowa obiektów mostowych na rzece Miedziance	300
9.	Odbudowa dróg gminnych w Sieniawce	1 500
<b>Program w zakresie oświaty</b>		<b>4 000</b>
1.	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Bogatyni	2 000
2.	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 w Bogatyni	2 000

<b>Program w zakresie ochrony zdrowia</b>		<b>3 410</b>
1.	Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie	185
2.	Remont Przychodni Rejonowej w Bogatyni ul. Fabryczna	325
3.	Modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SP ZOZ w Bogatyni	2 900
<b>Program w zakresie rekreacji i turystyki</b>		<b>16 350</b>
1.	Budowa ścieżek rowerowych	6 750
2.	Modernizacja boisk	600
3.	Budowa pływalni odkrytej z funkcją lodowiska zimowego	4 500
4.	Odbudowa basenu w Opolnie Zdroju	1 500
5.	Modernizacja sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2	1 500
6.	Sala sportowa przy Gimnazjum Nr 5	1 500
<b>Program w zakresie oświetlenia</b>		<b>6 640</b>
1.	Oświetlenie w miejscowości Działoszyn	825
2.	Oświetlenie w miejscowości Opolno Zdrój	715
3.	Oświetlenie w miejscowości Porajów	300
4.	Oświetlenie w miejscowości Lutogniewice	300
5.	Modernizacja oświetlenia w Bogatyni	4 500
<b>Program w zakresie poprawy bezpieczeństwa</b>		<b>2 100</b>
1.	Budowa sygnalizacji świetlnej-ul. Fabryczna	300
2.	Budowa sygnalizacji świetlnej -ul. Bojowników/Daszyńskiego	300
3.	Monitoring Miasta i Gminy Bogatynia	900
4.	Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Działoszyn	600
<b>Program w zakresie administracji</b>		<b>300</b>
1.	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni-ul. 1-go Maja 19	300

<b>Program w zakresie ochrony środowiska</b>		
<b>Program w zakresie ochrony środowiska</b>		<b>22 500</b>
1.	Budowa Zakładu Segregacji Odpadów	22 500
<b>Program w zakresie rewitalizacji</b>		<b>16 000</b>
1.	Rewitalizacja obiektów zabudowy przysłupowej	16 000
<b>Program w zakresie budownictwa mieszkaniowego</b>		<b>2 300</b>
1.	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w obrębie ulic Poczтова - Świerczewskiego	2 300



Wykres 1. Nakłady na poszczególne programy w tys. PLN



Wielkość nakładów na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych znacznie przekracza możliwości budżetu gminy. Montaż finansowy większości projektów zakłada udział środków własnych, w tym również kredytów komercyjnych, funduszy pomocowych i budżetu centralnego.

## **2. ZESTAWIENIE PRIORYTETOWYCH INWESTYCJI WPI NA LATA 2005-2007**

Inwestycje realizowane przez Gminę Bogatynia należą do bardzo różnych dziedzin: począwszy od budowy infrastruktury obejmującej drogi, utylizację odpadów, poprzez budowę i remonty szkół i sal gimnastycznych kończąc na inwestycjach związanych z ochroną zdrowia i szeroko rozumianą administracją. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie można porównywać tak różnych potrzeb, a tym bardziej zdecydować o kolejności ich realizacji przy ograniczonych środkach. Dlatego też, przystąpiono do ustalenia procedury oceny inwestycji według poszczególnych kryteriów służących do określania ważności inwestycji.

Przy wyborze kryteriów oceny wybrano 9 obszarów strategicznych:

1. Ochrona środowiska w tym:
  - porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,
  - gospodarka odpadami,
  - likwidacja niskiej emisji.
2. Rozwój infrastruktury turystycznej
3. Ochrona zdrowia w tym:
  - podniesienie standardów świadczenia usług medycznych
4. Odbudowa i budowa dróg gminnych
5. Edukacja i rozwój zasobów ludzkich
6. Utworzenie Parku Przemysłowego w tym:
  - Uzbrojenie terenów pod rozwój przemysłu,
  - stworzenie instytucji.
7. Rewitalizacja obszarów miejskich – odbudowa tkanki infrastruktury (podziemnej, fasady)
8. GPZ Zasilanie drugostronne miasta
9. Gazyfikacja Gminy Bogatynia ( gazyfikacja powiązana z parkiem)

Z dziewięciu obszarów wybrano priorytetowe projekty inwestycyjne do zrealizowania w latach 2005 – 2007. Przy wyborze projektów uwzględniono nie tylko strategiczne kierunki rozwoju Gminy zawarte w strategii, ale także możliwości korzystania przez Gminę ze środków pomocowych, takich jak programy unijne: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, INTERREG finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), a także środków poza unijnych Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poziom dofinansowania projektów inwestycyjnych w ramach tych programów kształtuje się na poziomie 75 % - 85 % kosztów kwalifikowanych projektu. Dofinansowanie ma charakter refundacji poniesionych (zapłaconych) wydatków (kosztów) kwalifikowanych, stąd też w budżecie na rok 2005 oraz w budżecie na lata 2006-2007 należy uwzględnić stosowny poziom kwot, przeznaczonych na pozyskanie środków własnych beneficjenta (Gminy). Brakujące kwoty należy uzupełnić z finansowania zewnętrznego opartego o kredyty komercyjne lub prefinansowanie projektów finansowanych z ERDF realizowanych ze środków rezerwy budżetu państwa.

Po uwzględnieniu powyższych kryteriów powstała lista priorytetowych inwestycji dla Gminy Bogatynia na lata 2005 – 2007. Wszystkie inwestycje zamieszczone w tabeli posiadają najwyższy priorytet.

<b>L.p</b>	<b>Tytuł</b>	<b>Data rozpoczęcia</b>	<b>Data zakończenia</b>	<b>Nakłady [ zł]</b>
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą sieci wody zimnej dla Osiedla Markocice w Bogatyni	2005	2007	8.000.000,00
2.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Bogatyni	2005	2007	10.000.000,00
3.	Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów – Hradek do Porajowa na terenie gminy Bogatynia	2005	2006	912.200,00
4.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia – Kunratice w Bogatyni	2005	2006	1.067.200,00
5.	Oświetlenie miejscowości Działoszyn	2005	2005	825.000,00
6.	Oświetlenie miejscowości Opolno Zdrój	2005	2005	715.000,00

7.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Bogatyni	2005	2006	2.000.000,00
8.	Termomodernizacja publicznego Przedszkola nr 3 w Bogatyni	2005	2006	2.000.000,00
9.	Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Działoszynie	2005	2006	185.000,00
10.	Remont Przychodni Rejonowej w Bogatyni przy ul. Fabryczna	2005	2006	325.000,00
11.	Modernizacja wyposażenia w sprzęt specjalistyczny SP ZOZ w Bogatyni	2005	2006	2.900.000,00
12.	Bogatyński Park Przemysłowy	2005	2007	3.955.000,00

### **3. OPIS I CHARAKTERYSTYKA PRIORYTETOWYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

W rozdziale zaprezentowano opis i charakterystykę priorytetowych zadań inwestycyjnych na lata 2005-2007. Opis i charakterystyka obejmuje następujące elementy:

- podstawowe informacje o inwestycji: nazwa, program, przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia,
- opis zakresu rzeczowego do wykonania,
- korzyści i zagrożenia,
- wartości kwot potrzebnych do sfinansowania zadania w poszczególnych latach,
- źródła finansowania – plan finansowania inwestycji z podziałem na rodzaje finansowania i kolejne lata.

Dokonana charakterystyka zadań jest istotna nie tylko z punktu widzenia oceny „atrakcyjności” danych zadań inwestycyjnych, ale także z punktu widzenia powiązania WPI z budżetem na 2005 rok i planami przepływów finansowych Gminy na kolejne lata. Stanowi ona także kluczowy element w procesie aplikowania o środki pomocowe, wymienione w poprzednim rozdziale.

Nr zadania inwestycyjnego WPI: 1	<b>PROGRAM W ZAKRESIE UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, SANITARNEJ I DESZCZOWEJ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ SIECI WODY ZIMNEJ DLA OSIEDLA MARKOCICE W BOGATYNI</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 1										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
1	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>8.000.000,00</b>				7.000.000	1.000.000				

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	<i>Źródła finansowania(zł)</i>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	WFOŚiGW (dotacja)	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, SANITARNEJ I DESZCZOWEJ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ SIECI WODY ZIMNEJ DLA OSIEDLA MARKOCICE W BOGATYNI</b>	7.000.000	1.000.000		5.800.000	2.200.000				

<b>PROGRAM W ZAKRESIE UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 1		<b>BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ, SANITARNEJ I DESZCZOWEJ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ SIECI WODY ZIMNEJ DLA OSIEDLA MARKOCICE W BOGATYNI</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej z częściową wymianą wody zimnej dla osiedla Markocice	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpocznane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA ZDROWOTNOŚCI</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<b><i>POWIĄZANE Z KORZYŚCIAMI SPOŁECZNYMI</i></b>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>POPRAWA CZYSTOŚCI WÓD PŁYNĄCYCH</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>PODNIESIENIE STANDARDU ŻYCIA</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u>NAJWYŻSZE</u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u>NAJWYŻSZY</u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 2	<b>PROGRAM W ZAKRESIE UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOGATYNI</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 2										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
2.	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>10.000.000,00</b>				560.000	6.240.000	3.200.000			

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOGATYNI</b>	560.000	6.240 000	3.200.000	2.875.000		7.125.000			

<b>PROGRAM W ZAKRESIE UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 2		<b>ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W BOGATYNI</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody: Etap I-budowa nowego budynku Stacji o wydajności max 500m <sup>3</sup> /h Etap II-przebudowa starego budynku w celu dostosowania do nowych potrzeb i przepisów	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpoczynane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA ZDROWOTNOŚCI</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<b><i>POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW INWESTYCYJNYCH</i></b>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>POPRAWA JAKOŚCI WODY/ POPRAWA JAKOŚCI ŚCIEKÓW</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>WIELOLETNIA POPRAWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI:3	<b>PROGRAM W ZAKRESIE REKREACJI I TURYSTYKI</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD PRZEJŚCIA GRANICZNEGO PORAJÓW-HRADEK DO PORAJOWA NA TERENIE GMINY BOGATYNIA</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 3										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
1	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>912.200,00</b>				12.200	900.000				

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO PORAJÓW – HRADEK DO PORAJOWA NA TERENIE GMINY BOGATYNIA</b>	12.200	900.000		228.050				684.150	



<b>PROGRAM W ZAKRESIE REKREACJI I TURYSTYKI</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 3		<b>BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD PRZEJSCIA GRANICZNEGO PORAJÓW-HRADEK DO PORAJOWA NA TERENIE GMINY BOGATYNIA</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Budowa ścieżki rowerowej od przejścia granicznego Porajów – Hradek do Porajowa na terenie Gminy Bogatynia: Etap I – opracowanie dokumentacji Etap II – budowa ścieżki rowerowej	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpocznane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH REGIONU</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<b><i>ROZWÓJ DROBNEJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ WOKÓŁ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH</i></b>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>ZMNIEJSZENIE PRZYGRANICZNEGO RUCHU KOŁOWEGO</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI:4	<b>PROGRAM W ZAKRESIE REKREACJI I TURYSTYKI</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>BUDOWA ŚCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ OD ULICY DASZYŃSKIEGO DO PRZEJSCIA GRANICZNEGO BOGATYNIA – KUNRATICE W BOGATYNI</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 4										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
1.	Całkowite nakłady	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	<b>1.067.200,00</b>				12.200	1.055.000				

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		2005	2006	2007	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>BUDOWA ŚCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ OD ULICY DASZYŃSKIEGO DO PRZEJSCIA GRANICZNEGO BOGATYNIA – KUNRATICE W BOGATYNI</b>	12.200	1.055.000		266.800				800.400	

<b>PROGRAM W ZAKRESIE REKREACJI I TURYSTYKI</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 4		<b>BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ OD ULICY DASZYŃSKIEGO DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO BOGATYNIA – KUNRATICE W BOGATYNI</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Daszyńskiego do przejścia granicznego Bogatynia-Kunratice w Bogatyni: Etap I- opracowanie dokumentacji Etap II – budowa ścieżki rowerowej	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpocznane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA WALORÓW TURYSTYCZNYCH REGIONU</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<b><i>ROZWÓJ DROBNEJ DZIAŁALNOŚCI TURYSTYCZNEJ WOKÓŁ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH</i></b>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>ZMNIJSZENIE PRZYGRANICZNEGO RUCHU KOŁOWEGO</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 5	<b>PROGRAM W ZAKRESIE OŚWIETLENIA</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>OŚWIETLENIE W MIEJSCOWOSCI DZIAŁOSZYN</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 5										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
1.	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>825.000,00</b>				825.000					

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>OŚWIETLENIE W MIEJSCOWOSCI DZIAŁOSZYN</b>	825.000			375.000					450.000

<b>PROGRAM W ZAKRESIE OŚWIETLENIA</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 5		<b>OŚWIETLENIE W MIEJSCOWOŚCI DZIAŁOSZYN</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Oświetlenie w miejscowości Działoszyn: Etap I- wykonanie oświetlenia w miejscowości Działoszyn	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpoczynane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<b><i>WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ</i></b>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 6	<b>PROGRAM W ZAKRESIE OŚWIETLENIA</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>OŚWIETLENIE W MIEJSCOWOSCI OPOLNO ZDRÓJ</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 6										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
2.	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>715.000,00</b>				715.000					

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku( zł)	Wysokość wydatków w roku( zł)	Wysokość wydatków w roku( zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>OŚWIETLENIE W MIEJSCOWOSCI OPOLNO ZDRÓJ</b>	715.000			265.000					450.000

<b>PROGRAM W ZAKRESIE OŚWIETLENIA</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 6		<b>OŚWIETLENIE W MIEJSCOWOŚCI OPOLNO ZDRÓJ</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Oświetlenie w miejscowości Opolno Zdrój: Etap I- wykonanie oświetlenia w miejscowości Opolno Zdrój	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpoczynane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<b><i>WZROST AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ</i></b>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI:7	<b>PROGRAM W ZAKRESIE OŚWIATY</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 W BOGATYNI</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 7										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
1.	Całkowite nakłady	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
	<b>2.000.000,00</b>				60.000	1.940.000				

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku(zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		2005	2006	2007	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 W BOGATYNI</b>	60.000	1.940.000		300.000			1.700.000		



<b>PROGRAM W ZAKRESIE OŚWIATY</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 7		<b>TERMOMODERNIZACJA GIMNAZJUM NR 2 W BOGATYNI</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 w Bogatyni: Etap I- opracowanie dokumentacji Etap II – termomodernizacja	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpocznane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA BAZY KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<i>NEUTRALNE</i>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>SPADEK NISKIEJ EMISJI SPADEK ZUZYCIA ENERGII</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<i>NEUTRALNE</i>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI:8	<b>PROGRAM W ZAKRESIE OŚWIATY</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA NR 3 W BOGATYNI</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 8										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
2.	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>2.000.000,00</b>				60.000	1.940.000				

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku(zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA NR 3 W BOGATYNI</b>	60.000	1.940.000		300..000			1.700.000		

<b>PROGRAM W ZAKRESIE OŚWIATY</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 8		<b>TERMOMODERNIZACJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA NR 3 W BOGATYNI</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 w Bogatyni: Etap I- opracowanie dokumentacji Etap II – termomodernizacja	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpocznane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA BAZY KSZTAŁCENIA DZIECI</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<i>NEUTRALNE</i>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>SPADEK NISKIEJ EMISJI SPADEK ZUZYCIA ENERGII</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<i>NEUTRALNE</i>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 9	<b>PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYNI</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 9										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
1.	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>185.000,00</b>				15.000	170.000				

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku(zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYNI</b>	15.000	170.000		46.250				138.750	

<b>PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>			
Nr Zadania Inwestycyjnego: 9		<b>REMONT WIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W DZIAŁOSZYNIE</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Remont Wiejskiego Ośrodka w Działoszynie: Etap I- opracowanie dokumentacji Etap II – prace remontowe	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpoczynane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA ZDROWOTNOŚCI</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<i>POWIĄZANE Z KORZYŚCIAMI SPOŁECZNYMI</i>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI:10	<b>PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>REMONT PRZYCHODNI REJONOWEJ W BOGATYNI UL FABRYCZNA</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 10										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
2.	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>325.000,00</b>				15.000	310.000				

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku(zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku(zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>REMONT PRZYCHODNI REJONOWEJ W BOGATYNI UL FABRYCZNA</b>	15.000	310.000		81.250				243.750	

<b>PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 10		<b>REMONT PRZYCHODNI REJONOWEJ W BOGATYNI UL FABRYCZNA</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Dostosowanie ośrodka zdrowia w Bogatyni do norm europejskich: Etap I – opracowanie dokumentacji Etap II – remont przychodni	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpoczynane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA ZDROWOTNOŚCI</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<b><i>POWIĄZANE Z KORZYŚCIAMI SPOŁECZNYMI</i></b>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI:11	<b>PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY SP ZOZ W BOGATYNI</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 11										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
3.	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>2.900.000,00</b>				15.000	2.885.000				

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku(zł)	<b>Źródła finansowania (zł)</b>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY SP ZOZ W BOGATYNI</b>	15.000	2.885.000		725.000				2.175.000	



<b>PROGRAM W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 11		<b>MODERNIZACJA WYPOSAŻENIA W SPRZĘT SPECJALISTYCZNY SP ZOZ W BOGATYNI</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Wyposażenie SP ZOZ w Bogatyni w nowoczesny sprzęt medyczny	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpoczynane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>POPRAWA ZDROWOTNOŚCI</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<i>POWIĄZANE Z KORZYŚCIAMI SPOŁECZNYMI</i>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>POPRAWA RENTOWNOŚCI SPZOZ</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

Nr zadania inwestycyjnego w WPI:12	<b>PROGRAM W ZAKRESIE UTWORZENIA I UZBROJENIA PARKU PRZEMYSŁOWEGO</b>			
Tytuł zadania inwestycyjnego	<b>BOGATYNSKI PARK PRZEMYSŁOWY</b>			
Charakter zadania	Kontynuowane	<b>NIE</b>	Noworozpocznane	<b>TAK</b>

HARMONOGRAM FINANSOWANIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Nr 12										
Lp.	<i>PROCES INWESTYCYJNY(Etap)</i>	Nakłady (w zł)								
1.	Całkowite nakłady	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
	<b>3.955.000,00</b>				355.000	600.000	3.000.000			

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku (zł)	Wysokość wydatków w roku(zł)	<i>Źródła finansowania (zł)</i>					
		<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	Budżet Gminy	Budżet Państwa	ZPORR	Program EOG	Program Interreg	Sektorowe Programy Operacyjne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	<b>BOGATYNSKI PARK PRZEMYSŁOWY</b>	355.000	600.000	3.000.000	988.750				2.966.250	

<b>PROGRAM W ZAKRESIE UTWORZENIA I UZBROJENIA PARKU PRZEMYSŁOWEGO</b>			
Nr zadania inwestycyjnego w WPI: 12		<b>BOGATYŃSKI PARK PRZEMYSŁOWY</b>	
Opis zadania inwestycyjnego (zakres, lokalizacja, etapy)		Bogatyński park przemysłowy: Etap I- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, koszty rejestracji spółki Etap II – opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu Etap III – inwestycja w przygotowanie terenu na podstawie dokumentacji	
Charakter zadania		Kontynuowane	NIE
		Noworozpoczynane	<b>TAK</b>
		Obowiązkowe	<b>TAK</b>
		Powiązane	<b>TAK</b>
<b>OPIS KORZYŚCI</b>		<b>OPIS ZAGROŻEŃ</b>	
SPOŁECZNE	<b><i>SPADEK BEZROBOCIA</i></b>	SPOŁECZNE	<i>BRAK</i>
GOSPODARCZE	<i>PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW</i>	GOSPODARCZE	<i>BRAK</i>
EKOLOGICZNE	<b><i>NEUTRALNE</i></b>	EKOLOGICZNE	<i>BRAK</i>
INNE	<b><i>WZROST LICZBY MIEJSC PRACY</i></b>	INNE	<i>BRAK</i>
POPARCIE SPOŁECZNE	<b><u><i>NAJWYŻSZE</i></u></b>	<b><i>PRIORYTET WNIOSKODAWCY</i></b>	<b><u><i>NAJWYŻSZY</i></u></b>

#### **4. PODSUMOWANIE**

Ostateczny wybór kierunku strategicznego Gminy na najbliższe lata zależy od Rady Gminy. Z punktu widzenia metodologii w celu osiągnięcia sukcesu w wieloletnim planowaniu inwestycyjnym w gminie równie istotną jak przyjęcie WPI przez Radę Gminy jest konieczność corocznej reedycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego polegająca nie tylko na aktualizacji danych zatwierdzonego już i realizowanego planu, ale także na dokładaniu do niego kolejnego roku analizy, weryfikacji poglądów społeczności lokalnej na obowiązujące kryteria oceny inwestycji oraz ujmowaniu w planie nowych zadań inwestycyjnych zgłaszanych przez mieszkańców i służby gminy w ciągu całego roku.