

<i>Matryca logiczna zadania nr 1</i>		<i>Priorytet „Miasta”</i>	<i>Wnioskodawca</i>	
<i>Tytuł projektu</i> <i>Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego - Aleja Żytawska</i>			<i>Gmina Bogatynia</i>	
			<i>Partnerzy projektu</i>	
<i>Adresaci/grupa docelowa</i> <i>Mieszkańcy miasta, w szczególności mieszkańcy obszaru objętego projektem, instytucje, przedsiębiorcy z tego obszaru, turyści, inwestorzy.</i>				
<i>Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie - III kwartał 2009</i>	<i>Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji – II kwartał 2010</i>	<i>Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji – IV kwartał 2011</i>	<i>Ilość przetargów -2</i>	<i>Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego I kwartał 2010</i>
<i>Logika interwencji</i>		<i>Obiektywne weryfikowalne wskaźniki</i>	<i>Źródła weryfikacji</i>	<i>Założenia/ryzyko</i>
<i>Cel ogólny projektu</i>	<i>Podniesienie estetyki tkanki urbanistyczno-architektonicznej obszaru rewitalizowanego</i>			
<i>Rezultaty</i>	Liczba osób zamieszkujących obszary objęte rewitalizacją	220 osób	Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich UMiG Bogatynia: wpisy meldunkowe	Założenia: terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej Ryzyko: przedłużająca się procedura przetargowa, a tym samym wybór wykonawcy zadania przedłużająca się procedura pozyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń wzrost cen materiałów oraz usług budowlanych co może doprowadzić do przekroczeń budżetowych
<i>Produkty</i>	Długość zmodernizowanej drogi gminnej na obszarze miejskim	0,685 km	Protokół odbioru inwestycji, dokumentacja powykonawcza.	Założenia: terminowe przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej Ryzyko: Brak wyłonienia wykonawcy na realizację zadania, co doprowadzi do opóźnienia inwestycji.
<i>Zadania</i>	Remont nawierzchni asfaltowej Wymiana sieci wodociągowej Zagospodarowanie skweru z uwzględnieniem elementów małej	Wydatki / koszty całkowite w PLN	5 850 000,00	W chwili obecnej nie zidentyfikowano czynników zewnętrznych które mogłyby spowodować zagrożenie w realizacji założonych zdań.

	architektury Wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni	Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN	5 850 000,00	Aby zrealizować zadanie konieczne jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
		Wysokość wnioskowana dofinansowania w PLN	3 770 824,00	
<i>Sytuacja wyjściowa</i>	Teren zabudowany jest w przeważającej części budynkami mieszkalnymi z wbudowanymi usługami komercyjnymi i publicznymi. Zabudowa powstała przed rokiem 1945. Obszar objęty ścisłą ochroną wartości zabytkowych. Istniejąca infrastruktura techniczna w zakresie uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, linie napowietrzne oświetlenia terenu, kanalizacja teletechniczna, kanalizacja ogólnospławna. Istniejąca infrastruktura z uwagi na zły stan techniczny wymaga jak najszybszego podjęcia działań związanych z remontem tejże infrastruktury.			
<i>Oznaczenie projektu</i>	Projekt z zakresu mieszkalnictwa	<input type="checkbox"/>		
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu przemysłowego	<input type="checkbox"/>		
	Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojkowego	<input type="checkbox"/>		

Matryca logiczna zadania nr 2				Wnioskodawca		
Tytuł projektu Rewitalizacja byłej strażnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP)		Priorytet „Miasta”		Gmina Bogatynia		
				Partnerzy projektu		
Adresaci/grupa docelowa Mieszkańcy gminy Bogatynia, instytucje, przedsiębiorcy, turyści, inwestorzy						
Przewidywana data zgłoszenia wniosku o dofinansowanie - III kwartał 2009r	Przewidywana data rozpoczęcia inwestycji – II kwartał 2010r	Przewidywana data zakończenia rzeczowego inwestycji – IV kwartał 2011r	Ilość przetargów -3	Przewidywana data ogłoszenia ostatniego zamówienia publicznego – I kwartał 2010r		
Logika interwencji		Obiektywne weryfikowalne wskaźniki	Źródła weryfikacji	Założenia/ryzyko		
Cel ogólny projektu	Zagospodarowanie opustoszałej kubatury obiektów powojennych			Rezultaty	liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury/objętej działaniem projektu	5 tys. osób
Produkty	Powierzchnia budynku poddana renowacji	713,51 m ²	Protokół odbioru inwestycji, dokumentacja powykonawcza.	Aby doprowadzić do realizacji celów i osiągnięcia założonego rezultatu konieczne jest przeprowadzenie pełnego zakresu prac. Zagrożeniem dla osiągnięcia założonych celów jest pominięcie któregoś z etapów zadania. Zagrożenie stwarza także nie zrealizowanie zadania lub opóźnienie jego realizacji, np. poprzez nie uzyskanie odpowiednich pozwoleń.		
Zadania	Planowane zadania to: - Remont nieruchomości - Zagospodarowanie terenu przyległego	Wydatki / koszty całkowite w PLN	2 900 000,00	W chwili obecnej nie zidentyfikowano czynników zewnętrznych które mogłyby		
		Wydatki/koszty kwalifikowane w PLN	2 900 000,00			

	- Dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji społecznej oraz na potrzeby <i>Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie oraz Wydziału Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych</i>	Wysokość wnioskowana dofinansowania w PLN	2 000 000,00	spowodować zagrożenie w realizacji założonych zdań. Aby zrealizować zadanie konieczne jest uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
Sytuacja wyjściowa	Po opuszczeniu przez wojsko, rewitalizowany teren powojkowy został pozbawiony opieki i nadzoru. Jest zniszczony i zdegradowany. Budynki wymagają remontów kapitalnych ze zmianą ich funkcji użytkowania, a infrastruktura techniczna - modernizacji oraz odbudowy.			
Oznaczenie projektu	Projekt z zakresu mieszkalnictwa			<input type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz poprawy atrakcyjności miasta			<input type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy oferowania usług promujących równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców i imigrantów oraz ludzi młodych			<input checked="" type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu przemysłowego			<input type="checkbox"/>
	Projekt dotyczy zagospodarowania/rekultywacji terenu powojkowego			<input checked="" type="checkbox"/>